

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č.00719-1

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	33 485 609,39
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	33 419 525,21
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	40 437 625,51
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,61%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-66 084,18
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,20%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 045 682,82

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 012 452,18
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 742 804,70

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

- 1 -																								- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -	
Vyhrazená změna (Doměrky)																								Záměna položek (Započítávání)						Nepředvídanost						Nezbytnost						Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %																				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100																				
		III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č.00719-1	- 539 268,18	473 184,00	- 66 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 539 268,18	473 184,00	1,41%	- 66 084,18	1 012 452,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
201	1	Nový most ev.č. 00719-1 / množství výztuže na základě RDS	- 539 268,18	0,00	- 539 268,18			0,00			0,00	- 539 268,18	0,00	0,00%	-539 268,18	539 268,18			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
182	2	DIO na silnici III/00719 / rozsah opravy objízdné trasy	0,00	473 184,00	473 184,00			0,00			0,00	0,00	473 184,00	1,41%	473 184,00	473 184,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%																				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.