



Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML0137/02/SoD/RR**
Číslo zhotovitele: **16/306**

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 2

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: II/262: 2356422/0800
II/265: 3303912/0800
II/266: 3305432/0800

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: hajzman.p@kr-ustecky.cz / 475 657 560

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **AZ Consult, spol. s r.o.**
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti
IČ:(RČ) 44567430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 454328/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová

E-mail/telefon: azconsult@azconsult.cz / 475 240 888

Kontaktní osoba ve věcech technických: Daniela Dariusová, DiS.

E-mail/telefon: dariusova@azconsult.cz / 475 240 810

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2096, pod sp. zn. C 2096

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č.: 17/SML/0137/SoD+PS/RR/31/PD,IČ-57.08 z 8.2.2017, ve znění dodatku č. 1 č.: 17/SML0137/01/SoD/RR z 14.9.2017 na akci: „**REKO silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - aktualizace PD**“.

Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů a nutnosti vydání územního rozhodnutí se v čl. III, odst. 1 bod **d)** vypouští, přidávají nové body **d1)** a **d2)** a mění se termíny plnění:

Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - se mění termíny plnění bodu d1 a d2,
Reko silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - se mění termíny plnění bodu d1 a d2.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednáva ve výši **1 424 650,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet čtyři tisíc šest set padesát korun českých) **bez DPH**, **271 876,50 Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát jedna tisíc osm set sedmdesát šest korun českých padesát haléřů) **DPH 21%**, tj. **1 696 526,50 Kč** (slovy: jeden milion šest set devadesát šest tisíc pět set dvacet šest korun českých padesát haléřů) **s 21 % DPH**.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZINV-RR-31/INV/2016/PD,IČ uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 10. 1. 2017 a Dodatku č.1 ze dne 14.9.2017.

Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) geodetické zaměření daných úseků	83 370,00	17 507,70	20 %	100 877,70	20 týdnů od podpisu smlouvy
a2) geodetické zaměření propustků bod c2)	36 000,00	7 560,00		43 560,00	32 týdnů od podpisu smlouvy
b) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 207, SO 222)	20 842,50	4 376,93	5 %	25 219,43	20 týdnů od podpisu smlouvy
c) Aktualizace PD (PDPS) včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a s dokladovou částí k SO 101	187 582,50	39 392,33	45 %	226 974,83	45 týdnů od podpisu smlouvy

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
c2) PD DSP/PDPS – SO 103 – Rekonstrukce propustků – 6 ks, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	77 800,00	16 338,00		94 138,00	52 týdnů od podpisu smlouvy
d1) PD DSP/PDPS - SO 207 - Rekonstrukce zárubní zdi - km 33,222 - 33,253, bez IČ	20 843,00	4 377,03	5 %	25 220,03	32 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
d2) IČ - SO 207 - Rekonstrukce zárubní zdi - km 33,222 - 33,253 - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	20 842,00	4 376,82	5 %	25 218,82	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
e) PD DSP/PDPS - SO 222 - Benešov nad Ploučnicí - stabilitní zajištění svahu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	41 685,00	8 753,85	10 %	50 438,85	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
f) Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu, včetně IČ - souhlas s umístěním billboardu - (územní souhlas) a s dokladovou částí	41 685,00	8 753,85	10 %	50 438,85	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
Cena bez GP a správních poplatků (tj. bez řádků g, h)	530 650,00	111 436,50		642 086,50	
g) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	90 000,00	18 900,00		108 900,00	průběžně
h) IČ - správní poplatky	30 000,00	nepodléhá DPH		30.000,00	průběžně
Cena celkem:	650 650,00	130 336,50		780 986,50	

II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) geodetické zaměření daného úseku	30 240,00	6 350,40	10 %	36 590,40	20 týdnů od podpisu smlouvy
a2) geodetické zaměření propustků bod c2)	12 000,00	2 520,00		14 520,00	32 týdnů od podpisu smlouvy
b) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 101, SO 212)	30 240,00	6 350,40	10 %	36 590,40	20 týdnů od podpisu smlouvy
c) Aktualizace PD - SO 101 - Rekonstrukce krytu - km 10,196 – 26,358 (PDPS) včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	166 320,00	34 927,20	55 %	201 247,20	45 týdnů od podpisu smlouvy
c2) PD DSP/PDPS – SO 103 – Rekonstrukce propustků – 2 ks, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	42 600,00	8 946,00		51 546,00	52 týdnů od podpisu smlouvy
d1)PD DÚR - SO 212 - Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi, včetně IČ – územní rozhodnutí v PM	-	-		-	15 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
d2)PD DSP/PDPS - SO 212 - Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	45 360,00	9 525,60	15 %	54 885,60	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
e) Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu, včetně IČ - souhlas s umístěním billboardu - (územní souhlas) a s dokladovou částí	30 240,00	6 350,40	10 %	36 590,40	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
Cena bez GP a správních poplatků (tj. bez řádků f, g)	357 000,00	74 970,00		431 970,00	

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
f) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	90 000,00	18 900,00		108 900,00	průběžně
g) IČ - správní poplatky	50 000,00	nepodléhá DPH		50 000,00	průběžně
Cena celkem:	497 000,00	93 870,00		590 870,00	

II/266 Šluknov – Lobendava

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 101)	5 825,00	1 223,25	5 %	7 048,25	20 týdnů od podpisu smlouvy
b) Aktualizace PD - SO 101 - Rekonstrukce krytu - km 9,693 - 20,129 (PDPS) včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	99 025,00	20 795,25	85 %	119 820,25	45 týdnů od podpisu smlouvy
b2) geodetické zaměření - bod b3)	10 000,00	2 100,00		12 100,00	32 týdnů od podpisu smlouvy
b3) PD DSP/PDPS – Lipová – úprava komunikace na vjezdu, včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu, včetně IČ - – souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	40 500,00	8 505,00		49 005,00	52 týdnů od podpisu smlouvy

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
c) Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu, včetně IČ - souhlas s umístěním billboardu - (územní souhlas) a s dokladovou částí	11 650,00	2 448,50	10 %	14 096,50	25 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
Cena bez GP a správních poplatků (tj. bez řádků d, e)	167 000,00	35 070,00		202 070,00	
d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	60 000,00	12 600,00		72 600,00	průběžně
e) IČ - správní poplatky	50 000,00	nepodléhá DPH		50 000,00	průběžně
Cena celkem:	277 000,00	47 670,00		324 670,00	

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. VIII. se doplňuje o bod 14. v tomto znění:

14. Tento smluvní dodatek č.2 je uzavřen na základě Rozhodnutí Oldřicha Bubeníčka, hejtmána Ústeckého kraje ze dne 11.06.2018, v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 20.6.2018

.....
Objednatel (příkazce)
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)
AZ Consult spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti