

Dodatek č.3 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES.....*722/2017*

Číslo mandátáře: V44000-751

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany :

1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená : **Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem**

Zást. pro věci techn. :

IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469

Bank. spojení :

1.2 Mandatář : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem Ral

Manažer projektu :

Hlavní inženýr projektu / projektant :

IČ : 49099451 DIČ : CZ49099451

Bank. spojení :

Předmětem dodatku je změna času plnění a odměny mandátáře (Změna tech. řešení)

II. Předmět plnění: *beze změny*

„CV 041 006, Vrskmaň, odstranění kanalizačních výústí“

III. Čas plnění: *mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1	Do 30. 9. 2012	1+2	Do 30. 11. 2017
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení	2	Do 31.8.2015 <i>Nová DUR do 30. 6. 2017</i>	3	Do 30. 4. 2018
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Do 15. 1. 2018		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			4+5	Není předmětem této MS
3.6 Práce spojené s realizací stavby			6	Není předmětem této MS
3.7 Práce po dokončení stavby	6+7	Po ukončení realizace stavby	7	Není předmětem této MS
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandátáře: *mění se*

4.2 Odměna mandátáře za PČ se po rozšíření o ČOV mění z 527 800,- Kč na 1 335 400,- Kč bez DPH.

4.3 Odměna mandátáře za se po změně tech. řešení mění z 86 100,- Kč na 238 800,- Kč bez DPH.

V. Financování a placení: *mění se*

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	1	8 900,- Již fakturováno	1	8 900,- Již fakturováno
5.2 úplata dle bodu 3.3	2	172 800,- Již fakturováno Přepřevážení DÚR 40 000,- již fakturováno Nová DÚR 361 500,-	2	48 500,- Již fakturováno 114 200,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	3+4	761 100,-	3	76 100,-
	80%	608 900,-		
	20%	152 200,-		
5.4 úplata dle bodu 3.5			4+5	
5.5 úplata dle bodu 3.6			6	
5.6 úplata dle bodu 3.7	6+7		7	
5.7 úplata dle bodu 3.8				
Celkem		1 335 400,-		238 800,-

VI. Sankční opatření: *beze změny*

VII. Součinnost mandanta s mandatářem: *beze změny*

VIII. Záruky: *beze změny*

IX. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

9.9 Tato dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny

V Teplicích dne:

V Teplicích dne: 13-02-2017

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce mandanta

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral
zástupce mandátáře

PLNÁ MOC

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem: Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2018

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„CV 041 006, Vrskmaň, odstranění kanalizačních výustí“,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejícím s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společností a. s. smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad svých zaměstnanců.

V Teplicích dne

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Příkazník

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral

V Teplicích dne

13 -02- 2017