

Dodatek č.4 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES..1338/2018 / PEDV
Číslo mandátáře: V44000-751

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany :

1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
Zást. pro věci techn. :
IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469
Bank. spojení :

1.2 Mandatář : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupené : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem Ral
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu / projektant :
IČ : 49099451 DIČ : CZ49099451
Bank. spojení :

Předmětem dodatku je změna času plnění. (Změna tech. řešení)

II. Předmět plnění: *beze změny*

„CV 041 006, Vrskmaň, odstranění kanalizačních výústí“

III. Čas plnění: *mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1	Do 30. 9. 2012	1+2	Do 30. 11. 2017
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení	2	Do 31.8.2015 Nová DUR do 30. 6. 2017	3	Do 31. 12. 2018
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Do 31. 8. 2018		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			4+5	Není předmětem této MS
3.6 Práce spojené s realizací stavby			6	Není předmětem této MS
3.7 Práce po dokončení stavby	6+7	Po ukončení realizace stavby	7	Není předmětem této MS
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

Body IV. – VIII. Beze změny

IX. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

9.10 Tato dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny

V Teplicích dne:

V Teplicích dne: 31-05-2018

20-06-2018

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce mandanta

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral
zástupce mandátáře