

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/HŘ/02/2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
ve smyslu ust. § 2586 a následujících

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: **společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**

kterou dále zastupuje
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s.

a

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o. Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**
IČO: **25827375** DIČ: **CZ25827375**

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku“**

IV. Termín plnění

Při provádění stavebních prací došlo k nepředvídatelným změnám, které ovlivnily komplexní dokončení realizace díla. Potřeba těchto stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce byly oběma stranami vzájemně odsouhlaseny při kontrolních dnech stavby.

Předání a převzetí staveniště:	nejpozději 23.10.2017
Zahájení stavebních prací:	23.10.2017
Komplexní dokončení realizace předmětu plnění:	30.6.2018
Nové komplexní dokončení realizace předmětu plnění:	31.7.2018

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.**

V Šumperku dne: 19.06.2018

.....
Podpis

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o. Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**

V Šumperku dne:

.....
Podpis