



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

ROK MĚSÍC	2018					2019				
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
STAVEBNÍ ČÁST										
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE										
VYTÁPĚNÍ	X									
VZDUCHOTECHNIKA										
MĚŘENÍ A REGULACE										
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										
VRN										
dokončení stavby - předání a převzetí díla 03/2019										

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva MANAG, a.s.



FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

ROK MĚSÍC	2018						2019			
	červen / zahájení stavby - září	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
STAVEBNÍ ČÁST										
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE										
VYTÁPĚNÍ										
VZDUCHOTECHNIKA										
MĚŘENÍ A REGULACE										
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										
VRN										
MĚSÍČNÍ NAKLADY	1 681 383,95	1 785 313,16	1 533 879,66	1 680 923,10	1 850 459,92	2 277 290,85	2 751 001,85	2 921 406,57	2 814 503,43	2 641 124,77
NAKLADY CELKEM	21 937 287,25									

Ing. Roman Kavečka,
člen představenstva MANAG, a.s.

