

11-06-2018

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 138/S954/2017/079/Kou

LCR1169739



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Zuzana Koutenská správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

zastupitelnost: Bohumil Děd, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.,

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028,

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1,

ve věcech technických jedná: Ing. Robert Michek – jednatel společnosti,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 138/S954/2017/079/Kou na zhotovení díla „PP Pílského potoka ř. km 0,000-0,260“,

kterou tímto dodatkem č. 1 mění.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 138/S954/2017/079/Kou na zhotovení díla „PP Pílského potoka ř. km 0,000-0,260“, spočívající ve změně termínu dokončení.

Termín dokončení dle SoD: 31. 5. 2018.

Termín upravený tímto dodatkem č. 1: **29. 6. 2018**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V ~~PRAGUE~~ dne ~~11-06-2018~~
NDC ON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

V Benešově dne 11-06-2018

vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
Lésy České republiky, s.p.

[01]
Lésy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov