

Harmonogram realizace stavby : Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov
 Slavníkovců 455
 Chýnov

Předání a převzetí staveniště: 10/2018
 Dokončení a předání díla: 2/2019

Název	říjen 2018				listopad 2018				prosinec 2018				leden 2019				února 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Výměna oken a dveří (Plynární 798/39, Praha 7)																				
Předání staveniště																				
Přípravné práce																				
Výroba výplní otvorů																				
Montáž výplní otvorů																				
Svislé konstrukce																				
Upravy povrchů																				
Ostatní konstrukce a práce																				
Přesun hmot																				
Konstrukce klempířské																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Nátěry, malby, tapety, zasklívání																				
Dokončující práce (zednické začistění, výmalba)																				
Ostatní práce - Uklid																				

kh



IČ: 26071584
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov