

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.01.2018 smlouvu o dílo č. 2018/0025 na stavební práce „Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

IČ: 002 38 309

DIČ: CZ00238309

Zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta města bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Mladá Boleslav číslo účtu: 2627 – 181/0100 osoba oprávněná

jednat v technických záležitostech této smlouvy: Hana Bucharová

a

Zhotovitel: Aron house, s.r.o.

se sídlem: Na zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov zastoupený

: Robert H. mob.:

IČ: 01915126 DIČ: CZ 01915126 zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v

Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39739 bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Robert H.

mob.:

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2018, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

1. Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o objednatelům požadované práce navíc nad rozsah předmětu díla původně ve smlouvě stanovený. Celková cena díla bude navýšena o požadované práce a dojde k prodloužení termínu dokončení díla.

1.1 V článku 1. smlouvy se za dosavadní znění článku doplňuje tento text: „Předmět díla bude upraven o následující objednatelům požadované práce:

Montáž 3D textového materiálu ve formě umělého pískovce: 149.501,58 Kč

Cenová nabídka je přílohou dodatku

Celková hodnota navýšení ceny díla bez DPH

149.501,58 Kč

1.2 Článek 3.3.2. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: „Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do data 30.06.2018.“

1.3 Článek 4.2. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla v Kč:

Celková cena díla v Kč bez DPH	1,965.813,83 Kč
Celková hodnota dodatku č.1 bez DPH	149.501,58 Kč
Celková hodnota navýšení ceny díla bez DPH	2,115.315,31 Kč
DPH 21 %	444.216,21 Kč
včetně DPH	2,559.531,51 Kč

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 2.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

3. Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 CN montáž 3D textového materiálu ve formě umělého pískovce

V Mnichově Hradišti
dne 19.6.2018

V Mnichově Hradišti
dne 19.6.2018

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

DOLOŽKA

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 259 ze dne 28.05.2018.