

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

evidovaná u objednatele pod č. 97/2017/UPIS, č. j. SPCSS-04791/2017

ze dne 11. 1. 2018, ve znění jejích příloh

na základě výsledku zadání veřejné zakázky

„Projektová dokumentace – Jednotný bezpečnostní systém DCZ“

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TELMO a.s.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

IČO: 47307781

DIČ: CZ47307781

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy
(dále jen „Dodatek č. 1“):

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- Smluvní strany Smlouvy se podle čl. IX. odst. 9.3 Smlouvy dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se čl. III. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 3.10, který zní takto:

„3.10 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel je povinen provést vícepráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b)1. ZZVZ spočívající ve zpracování projektové dokumentace JBS DCZ pro účely výběru dodavatele v užším řízení - veřejné zakázce zadávané objednatelem pod č. VZ_2018_0023 s názvem JBS DCZ, přičemž projektová dokumentace bude obsahovat anonymizované údaje ve výkazu výměr, technickou zprávu s projektem řešení s uvedením referenčních vzorků a dále účast zhotovitele na jednáních s administrátorem veřejné zakázky na realizaci JBS DCZ a poskytnutí s tím související nezbytné součinnosti, a to nad rámec požadavků stanovených Systémovým projektem bezpečnosti datového centra Zeleneč, č. j.: SPCSS-02039/2017. Smluvní strany prohlašují, že tyto vícepráce nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu plnění ze smlouvy a jejich hodnota nepřekročí 10 % ceny sjednané v čl. 4.1 smlouvy.“

- Smluvní strany Smlouvy se dále dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se čl. IV. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 4.3, který zní takto:

„4.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly na ceně víceprací dle čl. III. odst. 3.10 smlouvy ve výši 500 Kč bez DPH za hodinu, přičemž zhotovitel je oprávněn za řádně provedené vícepráce vyúčtovat cenu dle soupisu skutečně provedených víceprací, který předloží objednateli ke schválení vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce za předchozí měsíc, v němž vícepráce realizoval, avšak v souhrnu maximálně do výše 158 300 Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat skutečně provedené vícepráce na základě objednatelem písemně potvrzeného soupisu skutečně provedených víceprací, jehož kopii přiloží k příslušné faktuře.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřený dodatek bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněn.

■ Nebyl-li dodatek, který nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Za objednatele:

V _____ Praze _____ dne _____

Za zhotovitele:

V _____ Jablonci n. N. _____ dne _____

