

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 904 /2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

[redacted], vedoucí technického střediska

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], strojní technik závodu

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

zhotovitel: KOVO GKZ s.r.o.

sídlo: U Přádelny 96, 357 03 Svatava

oprávněn k podpisu smlouvy: Miroslav Záruba, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: Miroslav Záruba

IČ: 26346958

DIČ: CZ26346958

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14393

tel.: [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

5. Za součást díla je považováno rovněž:

- změny požadované objednatelem, které jsou zapsané v montážním deníku:
Vícepráce: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že ponořené části ocelových konstrukcí vyžadují obnovu protikorozních ochran.
Méněpráce: Z důvodu urychlení prací zejména časově náročné demontáže byla provedena výpomoc zaměstnanců dílen závodu Berunka Povodí Vltavy, státní podnik.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle původního rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **234.000,00 Kč bez DPH**

Cena dodatečných prací specifikovaných v bodě I.5 dodatku:

Vícepráce: **9.000,00 Kč bez DPH**Méněpráce: **- 10.300,00 Kč bez DPH**

Cena díla celkem po zahrnutí dodatečných prací:

232.700,00 Kč bez DPH

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 904/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
objednatel:Ve Svatavě dne
zhotovitel:.....
[redacted]
vedoucí technického střediska
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berunka.....
Miroslav Záruba
jednatel společnost
KOVO GKZ s.r.o.