

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 883/2017/OSM ze dne 8. 1. 2018 na dílo:
„Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	REINVEST, spol. s r.o.
Adresa:	K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4- Lhotka
IČO:	654 10 840
DIČ:	CZ65410840
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Ing. Marek Raška, jednatel

Z důvodu rozšíření předmětu plnění, které bylo vyvoláno rozšířením výstavby rodinných domů na dotčené komunikaci, kdy bylo zjištěno, že tyto pozemky nejsou připojeny na vodovodní řad, nebo mají nevyhovující přípojky vodovodu, vznikla technická potřeba vyřešit prodloužení vodovodního řadu společně s úpravou komunikace. Předmět plnění tak bude rozšířen o nový stavební objekt – prodloužení vodovodního řadu na pozemku p. č. 410 a 426/2 v k. ú. Dolín.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem plnění je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby: „Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy. Předmět plnění bude rozdělen na tři stavební objekty SO 01 – komunikace, SO 02 – veřejné osvětlení a SO 03 – prodloužení vodovodu. Součástí projekční činnosti bude rovněž zajištění všech potřebných podkladů pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, průzkumy, všechny potřebná vyjádření a doklady pro žádost o společné povolení).

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Dílní termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení rozšířené stavby s objednatelem nejpozději do 27. 7. 2018.

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní rozšířenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **26. 09. 2018**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 13. 12. 2017 a ze dne 25. 5. 2018 a to ve výši:

Cena díla bez DPH: 188 000,00 Kč

DPH v zákonné výši: 39 480,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 227 480,00 Kč

Slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 2018

Ve Slaném dne 29. 5. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Marek Raška, jednatel