

Změna č. 1

Sokolovna - sanace spodní stavby

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)
		ZTI				-50 632,50
1	K- 132201202	Hloubení rýh š do 2000mm v hor.3 do 1000m3	m3	-35,12		
2	K-151101101	Zřízení pažení a rozepření rýh	m2	-49,54		
3	K-151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh	m2	-49,54		
4	K-161101101	Svislé přemístění výkopku	m3	-35,12		
5	K-162601102	Vodorovné přemístění výkopku	m3	-10,74		
6	K-167101102	Nakládání výkopku	m3	-10,74		
7	K-171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-10,74		
8	K-174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	-5,38		
9	K-451572111	Lože pod potrubí z kameniva	m3	-4,69		
10	K-721173402	Ležatá kanalizace z PVC DN 125	m	-19,00		
11	K-721173403	Ležatá kanalizace z PVC DN 150	m	-15,50		
12	K-212752212	Trativod z drenážních trubek pastových DN 100	m	-5,00		
16	K-003	Lapače střešních splavenin	ks	-2,00		
17	K-837355121	Výsek a montáž odbočné tvarovky na potrubí DN 200	ks	-2,00		
18	K- 894811133	Revizní šachta z tvrdého PVC	ks	-1,00		
19	K-894811232	Revizní šachta z tvrdého PVC	ks	-1,00		
		ZTI celkem bez DPH				- 50 632,50

1.11.2016