




Dodatek č.2
Smlouvy o dílo
na realizaci stavby
„Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše,
Poštovní a 1. máje“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Markem Volákem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Provozovna : Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ : 267 69 611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace díla se vyskytly práce a dodávky, které nebylo možné projektem ani cenovou nabídkou předpokládat. Tyto práce byly podrobně popsány formou položkových rozpočtů a vzájemně odsouhlaseny odpovědnými pracovníky smluvních stran. Na základě této skutečnosti dochází k níže uvedené úpravě smlouvy o dílo.

V. Cena

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši :

dle SoD	5,690.124,41 Kč
dle dodatku č.2 SoD	186.930,00 Kč
dle SoD a dodatku č.2 SoD	5,877.054,41 Kč
DPH 21%	1,234.181,43 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>7,111.235,84 Kč</u>

slovy : sedm milionů sto jedenáct tisíc dvě stě třicet pět korun českých a osmdesát čtyři haléře.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1 Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Kadani dne

10.6.2018



V Kadani dne 11.06.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :



PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta



Marek Volák, předseda představenstva

4