

## DODATEK č. 3

k

### Příkazní smlouvě č. D994140336

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

##### Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

##### Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
statutární orgán: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 45536058  
DIČ: CZ45536058  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140336 ze dne 18.9.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2015 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

#### I.

Znění třetího odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících vyvlastňovacích a dědických řízení, mění takto:

3. *Termín ukončení činnosti je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do 30.6.2018.*

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. *Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:*

- *I. etapa – odborné činnosti a), b), c), d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 456.800,- CZK bez DPH (slovy : čtyřistapadesátšesttisícsmset korun českých bez DPH),*

• II. etapa –

- a) odborné činnosti f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.1.2017**,
- b) odborné činnosti f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2017**,
- c) odborné činnosti f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.

**II.**

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

**III.**

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

**IV.**

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

**V.**

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
za příkazce  
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....  
za příkazníka  
Ing. Aleš Černý, jednatel