

DODATEK č. 3 k Příkazní smlouvě č. D994150167

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí majetkového odboru
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a ŠINDLAR, s.r.o.

se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 45536058
DIČ: CZ45536058
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994150167 ze dne 27.7.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících vyvlastňovacích a dědických řízení, mění takto:

2. *Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do 30.6.2018.*

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:

- *I. etapa – odborné činnosti a),b) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu **973 400,- Kč bez DPH (slovy : devětsetšedesáttřítisícečtyřista korun českých bez DPH),***
- *II. etapa –*
 - a) odborné činnosti c), d) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2016,***
 - b) odborné činnosti c), d) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII. této smlouvy, **do 31.12.2017,***
 - c) odborné činnosti c), d) dle přílohy č.1 této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.*

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
za příkazce
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....
za příkazníka
Ing. Aleš Černý, jednatel