



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2018/40 ze dne 19.03.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SARK engineering, s.r.o.**
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha4
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem
IČO: 278 80 214 DIČ: CZ27880214
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: ing. Tomáš Kubr, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kubr, jednatel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.03.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2018 / 40 týkající se akce „Sociální bydlení – rekonstrukce a stavební úpravy bytového domu Krajčírova 120/3, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2. se ruší a nově bude znít takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 Smlouvy v termínu **nejpozději do 30. září 2018.**

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/40 ze dne 19.3.2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 15.6.2018

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
ing. Tomáš Kubr, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5044 ze dne 14.06.2018.

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav