

HARMONOGRAM STAVBY

Rekonstrukce ulice T.G.M. II

Popis	Rok												
	Měsíc			Červen	Červenec					Srpen			
	Týden			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Začátek	Konec	Délka trvání										
StmMB - Rekonstrukce ulice T.G.M. II“	25.06.2018	31.08.2018	68										
Ulice malá TGM	25.06.2018	31.08.2018	68										
Kontejnerová podzemní stání													
Úprava VO	10.07.2018	03.08.2018	25										
Vedlejší a ostatní náklady - TGM	25.06.2018	31.08.2018	68										