

Dodatek č.01 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 03470/2015
TURISTICKÁ STEZKA HŘENSKO – PRAVČICKÁ BRÁNA

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební firma Bardzák, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 107, Benešova nad Ploučnicí 407 22
zapsaný dne: 9.7.2015. v obchodním rejstříku,
vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30224,
zapsaný dne: 4.4.2011. v živnostenském rejstříku,
vedeném Magistrátem města Děčín, č.j. 864/11/Ž/Dy
IČO: 28745001
DIČ: CZ28745001
bankovní spojení: KB Děčín, 43-9450870207/0100
zastoupený: Lukášem Bardzákem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 2.7. a 2.9. v článku 2 smlouvy a dále na novém znění odstavce 3.6. v článku 3 smlouvy o dílo:

Článek 2.
Předmět díla

- 2.7. Vymezení lhůt:**
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Předání staveniště: | do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo |
| Zahájení stavebních prací: | nejpozději 3.den od výzvy objednatele |
| Dokončení stavebních prací: | max. do 31.05.2017 |
| Předání a převzetí díla: | max. do 31.05.2017 |
| Počátek běhu záruční doby: | datum předání a převzetí díla |
- 2.9. Podmínky změny subdodavatele nejsou žádné. Převzetí díla bude provedeno osobní pochůzkou zástupců obou smluvních stran na místě provedených prací. Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou opatřeny výstražnou páskou. Zařízení staveniště bude odstraněno v den předání hotového díla, nejpozději dne 31.05.2017. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi.**

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.6. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 10.6.2017, ke dni předání a převzetí díla na základě písemného potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 4. 11. 2016

V dne 4. 11. 2016

Česká republika
Správa Národního parku
České Švýcarsko
Právní úřad Krásná Lípa

Ing. Pavel Benda, Ph.D.

ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Nerudova 107

Čáslav nad Ploučnicí

400 001

IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Lukáš Bardzák

jednatel

Stavební firma Bardzák, s.r.o.