

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava domku p.č. 111“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **Re IN s.r.o.**
Sídlo firmy: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
IČ: 48109339 DIČ: CZ48109339
Zastoupený: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem společnosti

Objednatel: **ICSS Odlochovice**
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 16.3.2018 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Oprava domku p.č. 111**“. Na základě požadovaných víceprací, týkajících se: oprav spodní omítky a výměna štítových prken, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 7. Cenová ujednání


Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	289.729,-Kč	26.500,-Kč	316.229,-Kč

III.

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 4.6.2018


RE IN
Herlošova 1626
Tábor 390 01
IČO: 48109339
.....
Zhotovitel


ICSS INTEGROVANE CENTRUM
SOCIALNICH SLUZEB
ODLOCHOVICE
Tel: 317 833 201(286), e-mail: info@icss.cz
www.icss.cz
Odlochovice 1 257 03 Jankov
IČO: 70875324
DIČ: CZ70875324