

# DODATEK Č. 1

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

### „FN Plzeň, stavební úpravy čistých prostor přípravy radiofarmak KZM“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0805/16/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 2016-0322

#### Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem  
IČ: 00669806  
DIČ: CZ00669806  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

#### LABOX, spol. s r.o.

Sídlo: Brandýská 8, 250 09 Jirmy  
Zapsán v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22918  
Zastoupen: Ing. Davidem Greco  
IČ: 49707833  
DIČ: CZ49707833  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

## ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. září 2015 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy objednatele: 0805/16/06/OIV, evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 2016-0322), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „Stavební úpravy čistých prostor přípravy radiofarmak KZM“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu ČÁSTI 17. ZMĚNY ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO

## ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že obsah Smlouvy se mění či doplňuje takto:

- 2.1.1 V ČÁSTI 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se doplňuje text:

### 2.6 Změna předmětu a rozsahu Díla

Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 a č. 2. Uvedené změnové listy smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení Změny Díla.

Změna Díla, byla provedena Jednáním řízením bez uveřejnění vedeným mezi smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn ze dne 17. října 2016, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby obsažené v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, byly provedeny v menším nebo nulovém rozsahu.

Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Změnových listech č. 1 a č. 2.

- 2.1.2 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO, odst. 5.1.2. se text:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 1.899.885,13 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 398.975,88 Kč.

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 2.298.861,01 Kč.“

### **nahrazuje textem:**

Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 1.745.884,71 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 366.635,79 Kč.

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 2.112.520,50Kč.

## ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.

- 3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4 Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 1 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 1 Smlouvy včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 3.5 Přílohy:
- 3.5.1 příloha č. 1 - Soupis změn,
  - 3.5.2 příloha č. 2 - Změnové listy (oddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy),
  - 3.5.3 příloha č. 3 - Prohlášení Zhotovitele.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Plzeň, dne:

Za Zhotovitele:

Jirmy, dne:

.....  
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....  
Ing. Vladimír Förster  
jednatel společnosti

# SOUPIS ZMĚN

Číslo ZL	Název změnového listu	Schválená cena bez DPH	Přípočet (bez DPH)	Odpočet (bez DPH)	Rozdíl (bez DPH)
1	Zohlednění skutečně provedených prací	-242 664,42 Kč	88 431,00 Kč	331 095,42 Kč	-242 664,42 Kč
2	Doplnění hlasové komunikace	88 664,00 Kč	88 664,00 Kč		88 664,00 Kč
		<b>-154 000,42 Kč</b>	<b>177 095,00 Kč</b>	<b>331 095,42 Kč</b>	<b>-154 000,42 Kč</b>