

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 17093

uzavřená dle § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Účelová komunikace Ořešín

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
Sídlo:	Ronovská 20/10, 621 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	C44992785
Právní forma:	801 - obec

(„objednatel“)

a

Název:	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Sídlo:	Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČO:	25342100
DIČ:	CZ25342100
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve VR:	Spisová značka C, vložka 27069 vedená u KS v Brně

(„zhotovitel“)

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

5. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
odvětrávací šachty	42 178,00 Kč
plocha z žulové kostky	52 244,00 Kč
Vícepráce - Cena celkem bez DPH:	94 422,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	1 050 983,37 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	94 422,00 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 bez DPH:	1 145 405,37 Kč

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce)

DOLOŽKA

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno^{51.} zasedáním ZMČ Brno- Ořešín dne ~~24.5.~~^{23.5.} v bodě č.^{6.}...

V Brně dne 23.5.2018



V Brně dne 23.5.2018

