



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/147/Li, uzavřené dne 05.10.2017

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: XXXXXXXXXX

- 2. ZHOTOVITEL:** **Morcinek, s. r. o.**
zapsána: OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24384
zastoupena: Radimem Morcinkem a Romanem Ruzsem – jednatelem společnosti společně
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX
reklamací: XXXXXXXXXX
se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 258 81 370
DIČ: CZ25881370
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX



I.
Předmět dodatku

V průběhu realizace stavby se vyskytly na stavbě méněpráce. Soupis těchto méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 16.160 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/147/Li na stavbu „**Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przewzka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o.**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 05.10.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 199.062 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, Pro výše uvedené práce nebude tedy aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4371 ze dne 04.06.2018.

V Třinci dne 5.6.2018

Za objednatele:

V Třinci dne 5.6.18

Za zhotovitele: