

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č.: 18015

o zhotovení stavebního díla, uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Sb. (Občanského zákona) mezi:

zhotovitelem: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

IC: 25342100

DIČ: CZ25342100

a objednatelem: Statutární město Brno
Městská část Brno - Ořešín
Ronovská 20/10, 621 00 Brno

IC: 44992785

DIČ: CZ44992785

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Dílo: „Rekonstrukce Kapličky Ořešín“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených stavebních pracích, kterými se rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

I. Předmět smlouvy:

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o méněpráce a vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

III.Cena:

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
zámečnické konstrukce	47 520,00 Kč
kamenické výrobky	35 753,00 Kč
elektrický pohon zvonu	72 142,56 Kč
montáž ocelové konstrukce jeřáb	8 000,00 Kč
neprováděné práce střecha	-148 080,80 Kč
Cena celkem bez DPH:	15 334,76 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	668 009,00 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	15 334,76 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 bez DPH:	683 343,76 Kč

IX.Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

X.Přílohy

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

DOLOŽKA

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno⁵² zasedáním ZMČ Brno- Ořešín dne ...^{18.6.2018} bodě č.¹⁰

V Brně dne: 15.6.2018

V Brně dne: 18.6.2018

