


## OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

evidenční číslo objednatele 01/13/13/2018 - dodatek

Objednávající: **Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupen: 

bankovní spojení:  
oprávněná osoba:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

**a**

Zhotovující: **Josef Blecha**  
se sídlem/místem podnikání: Sítiny 90, 353 01 Mnichov u Mariánských Lázní  
IČO: 416 34 748  
DIČ: CZ6505202154  
zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba

zastoupený(á):  
bankovní spojení:  
oprávněná osoba:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **dodatek k Objednávce - dílčí smlouvě** (dále jen „Dílčí smlouva“)

#### **I.**

#### **Dohoda o změně termínů**

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení prací uvedených v Dílčí smlouvě č. 01/13/13/2018 a to z data 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018. Odklad termínu dokončení prací je umožněn na základě pozastavení realizace prací ze strany Lesního závodu Kladská v měsíci březnu z důvodu omezení provádět úmyslné těžby.

V Kladské  
dne 22.6. 2018

V Sítinách  
dne 22.6.2018

