



č. objednatele 1: 5/2013 - 537100

č. objednatele 2: TPR/13/059

č. zhotovitele: 92/2013

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2 13000 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted], samostatný odborný referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: GEPARD, s.r.o. Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: [redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele

ze dne 18.5.2015 o úpravě měrných jednotek pro KoPU Řevničov, dle množství skutečně provedených prací – méně práce.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy

1.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Mění se - vytyčení pozemků - počet MJ tj. **1271 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **461**.
V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **508.400,- Kč bez DPH** (1271 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **184.400,- Kč bez DPH** (461MJ x 400,00 Kč/MJ).

Mění se stabilizace plastovou značkou tj. **1390** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. **17** body.

V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **97. 300,- Kč bez DPH** (1390 bodů x 70,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou **1.190,- Kč bez DPH** (17 bodů x 70,00 Kč/bod.)

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou

V Praze dne 1.6.2015

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

[Redacted signature]

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne 26.5.2015

Z a z h o t o v i t e l e:

[Redacted signature]

jednatel GEPARD, s.r.o.

pard
s.p.o.l.s.r.o.
150 00 PRAHA 5

V Karlových Varech dne 26-05-2015

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

[Redacted signature]

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

[Redacted signature]

SILNICE A DÁL
121

Přílohy: Sdělení zhotovitele ze dne 18.5.2015 č.j. SPU 273423/2015

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 18.05.2015

SPU 273423/2015

listy: 1 přílohy

druh

spuess5c675eee

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

Je/45/15

Praha, 18. 5. 2015

Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - méněpráce

Vážení objednatelé,

dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov (dále jen Smlouva) Vám do 31. 5. 2015 předáme dokumentaci fakturačního celku **1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.**

Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

– vytyčení pozemků – 461 MJ (předpoklad dle Smlouvy 1271 MJ), tj. 184 400,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 508 400,- Kč)

– stabilizace plastovým znakem – 17 bodů (předpoklad dle Smlouvy 1390 bodů), tj. 1 190,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 97 300,- Kč)

Předpokládaná cena bez DPH tak bude nižší o 420 110,- Kč.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

jednatel GEPARD, s.r.o.

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52 IČ 61499552
150 00 Praha 5 DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.