

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluk  
uzavřené dne 9. 8. 2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>Adresa:</b>	x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupený:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x
<b>IČ:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 8. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hluk“.
2. Z důvodu souběžného zápisu aktualizovaných BPEJ v k.ú. Hluk a zápisu obvodů KoPÚ Hluk do katastru nemovitostí došlo k ovlivnění termínu zápisu obvodů KoPÚ do katastru nemovitostí, a z toho důvodu dochází k posunu termínu plnění díla.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
**Termín ukončení: 31. 8. 2018**
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  
**Termín ukončení: 30. 4. 2019**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
**Termín ukončení: 30. 11. 2019**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 8. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 15. 6. 2018

V Olomouci dne 15. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška  
jednatel