

REKAPITULACE DODATKŮ

Stavba: Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizace ulice Františkov

	bez DPH	DPH	celkem
Objekt: Výměna tříd těžitelnosti	-337 380,66	-70 849,94	-408 230,60
Objekt: Opěrná zeď	69 373,92	14 568,52	83 942,44
Objekt: prodloužení k TZ	136 855,39	28 739,63	165 595,02
Objekt: Kanalizační přípojky	30 020,23	6 304,25	36 324,48
CELKEM:	-101 131,12	-21 237,54	-122 368,66