

Rekapitulace stavebních prací - vodovod

Název stavby: **"II/392 Velké Meziříčí - Tasov"**

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Stavební objekt	Název	CENA (Kč)		
		Bez DPH	DPH (21%)	Včetně DPH
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, UL. FRANTIŠKOV - REKONSTRUKCE VODOVODU				
00	vedlejší a ostatní náklady	31 000,00	6 510,00	37 510,00
01	rekonstrukce vodovodu	3 634 186,96	763 179,26	4 397 366,22
		3 665 186,96	769 689,26	4 434 876,22
ZM1	Výměna tříd těžitelnosti	-388 009,28	-81 481,95	-469 491,23
ZM2	Vodovodní přípojky a odbočka pro CABLO	25 949,51	5 449,40	31 398,91
ZM3	Vodovodní přípojka DN100	33 692,84	7 075,50	40 768,34
ZM4	Provizorní zaslepení a přepojení vodovodu	32 441,86	6 812,79	39 254,65
ZM5	Vodovod - místní komunikace	264 939,59	55 637,31	320 576,90
		-30 985,48	-6 506,95	-37 492,43
	Celkem	3 634 201,48	763 182,31	4 397 383,79