



# Dodatek č.1

## Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 25.06.2018

**Dod. č. 1 k Obj. č.:** 020/2018/SM

Financováno z: PD

Tel. Kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavila: Strunzová

AZ CONSULT spol.s.r.o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 44567430

## Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 020/2018/SM – zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce komunikace Chlumská v k.ú. Bílina“ a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je změna termínu z 06/2018 na 07/2018 z důvodu (průtahy ohledně vyjádření některých institucí a dotčených orgánů státní správy.

## Termín dodání: 07/2018

**Cena v Kč vč. DPH: 56.550 Kč**, sazba 21% - 11.875,50 Kč

Cena celkem: **68.425,50 Kč vč. DPH**

## **Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **je/není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **bude/nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

**Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:  
Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:  
  
26.06.2018

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská