



Název projektu: Zateplení polikliniky Varnsdorf  
Identifikační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004473

evidenční číslo objednatele: 00088/2018

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 110 / 2017**

### **„Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č.p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,  
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf  
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 00261718  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek  
( dále jen objednatel )

a

Zhotovitel: **TERMI s.r.o.**  
Sídlo: Pohraniční stráž 2047, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 250 326 40  
DIČ: CZ25032640  
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C 13543  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: 4 [REDACTED]  
Zastoupený: Jaroslav Dostál DiS. - jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Pavlů DiS. – technik  
Jaroslav Dostál DiS. – jednatel  
Aleš Kopecký – výkonný ředitel  
( dále jen zhotovitel )

### **I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohody na následujících změnách shora citované smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty se **snižuje celková cena díla o 148 492,52 Kč bez DPH** .



Název projektu: Zateplení polikliniky Varnsdorf  
Identifikační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004473

Článek IV. *Cena za dílo*, se upravuje takto:

#### **Část IV. Cena díla**

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	7 196 937,48 Kč
DPH v Kč 21 %	1 511 356,87 Kč
<b>Celková cena v Kč včetně DPH</b>	<b>8 708 294,35 Kč</b>

#### **II.**

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.282/2018 rady města dne 07.06.2018.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne: ..... ..

.....  
(objednatel)  
Ing. Stanislav Horáček, starosta města

.....  
(zhotovitel)