

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SO18-3933-1

1. Smluvní strany:

1.1. Zhotovitel:


 **STAVOPROJEKTA** stavební firma, a.s.

Kounicova 67
Brno
602 00

IČ: 26232073; DIČ: CZ26232073

zastoupená: Jejímž jménem jedná a podepisuje Josef Dvořák
, obchodní zástupce, jako pověřený zástupce
zhotovitele, dle § 430 občanského zákoníku
Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3489

tel: 

bankovní spojení: 
(dále jen zhotovitel)


1.2. Objednatel: **Purkyňovo gymnázium, Strážnice,
Masarykova 379, p.o.**

Masarykova č.379
Strážnice
696 62

IČO: ; DIČ:

zastoupená: PhDr. Jaroslava Večeřová, ředitelka

tel: 


(dále jen objednatel)

**TÍMTO DODATKEM Č. 1 SE MĚNÍ A DOPLŇUJE SMLOUVA O DíLO SO18-3933-1 „VÝMĚNA OKEN“ ZE
DNE 4.5.2018 „NÁSLEDOVNĚ:**

Odstavec 3. Cena díla

Vzhledem k instalaci oken ke stávajícímu oplechování nebyly použity nové venkovní parapety.
Cena díla se v závislosti na této skutečnosti snižuje o 10 010,-Kč na 443 672,- Kč bez DPH.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Pro každou ze smluvních stran je určeno 1 vyhotovení.

Za písemnou formu není považována výměna elektronických zpráv.

Ve Strážnici dne: 21.6.2018

V Hodoníně dne:


21.6.2018

Purkyňovo gymnázium, Strážnice,
Masarykova 379,
příspěvková organizace
696 62 STRÁŽNICE



Objednatel

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
provozovatel společnosti pro Macdonald



Zhotovitel