

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 136/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**, Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí technického střediska
[redacted], vedoucí technického střediska
[redacted], referent technického střediska

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Zhotovitel: Ing. Jan Kubát, Komenského 402/10, 435 11 Lom

oprávněn k podpisu

a k jednání o podmínkách smlouvy:

Ing. Jan Kubát

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jan Kubát

IČ: 75385961

DIČ: CZ7512132947

bankovní spojení: mBank S.A., číslo účtu: [redacted]

živnostenský list ŽÚ MÚ Litvínov č.j. ŽÚ/meltd/12773/2010/Mar

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Předmět smlouvy**

9. Součástí předmětu plnění díla je také: odstranění sedimentu z prostoru nádrže, tzn. zaměření a výpočet kubatur s vyhodnocením uložení – dle požadavku technické komise ze dne 18.5.2018.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.10.2018.**

III. Cenové a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou ve výši:

Cena dle původního rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **70.000,00 Kč**Cena dodatečných prací specifikovaných v bodě I.9. dodatku: **30.000,00 Kč**Cena díla celkem po zahrnutí dodatečných prací: **100.000,00 Kč.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 136/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....
[redacted]
vedoucí technického střediska závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jan Kubát