



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. SOS OST - 294/2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Včelák

IČO: 671 81 724

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě „Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava“

Dodatek k realizační smlouvě číslo: SOS OST 294/2018

(dále jen jako „dodatek“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1) Smluvní strany dne 04. 05. 2018 uzavřeli SMLOUVU O DÍLO (u objednatele vedenou pod označením SOS OST 294/2018) (dále jen „Smlouva“).
- 2) Smluvní strany se podpisem tohoto dodatku domluvili, že mění následující ustanovení smlouvy:

a) Cena díla dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet ve výši 78 264,05 Kč včetně DPH je změněna na cenu díla dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet – oprava ve výši 83 064,05 Kč včetně DPH.

Při přípravě položkového rozpočtu v elektronické formě došlo k administrativnímu pochybení a nedošlo tak v části položkového rozpočtu k propojení vzorců (ve formátu excel). Položkový rozpočet tak neodpovídal Podrobné specifikaci prací, která byla součástí výzvy k podání nabídek a která přesně definuje požadované úkony po zhotoviteli prací. Tuto specifikaci má zhotovitel k dispozici a její plnění je po zhotoviteli objednatelem vyžadováno. Opravený Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č. 3 Položkový rozpočet – oprava).

b) U ošetření stromu ID DRUSOP 102714 Javor klen v Kořeném dochází ke změně navržených ošetření následovně: Řez na torzo na ½ výšky stromu se nahrazuje Redukcí obvodovou do 16 až 25 % z objemu koruny a Redukční řez lokální do 15 %.

Před zahájením prací zhotovitel upozornil na výraznou vitalitu předmětného stromu. Po odborném arboristickém posouzení kompetentního pracovníka Správy byl změněn navržený řez daného jedince. Původní posouzení bylo provedeno mimo vegetační dobu a nebylo tak možné posoudit stávající výraznou vitalitu jedince, která neodpovídá defektům, původně vedoucích k navrženému zásahu na torzo. Naopak odebrání většiny listové plochy v tuto dobu by pravděpodobně vedlo k nadměrnému stresu jedince, který by v konečném důsledku mohl vést až k zániku památného stromu. Navržený řez byl zvolen i s ohledem na provozní bezpečnost. Při změně řezů nedojde ke snížení provozní bezpečnosti (po provedení řezu). Navržené řezy, respektive jejich procentuální příplatky k nabídkové ceně jsou v součtu stejné jako u původního navrženého řezu na torzo, tedy touto změnou nedochází ke změně ceny díla sjednané mezi smluvními stranami.

Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - oprava


vr. VIMPERKOV dne 25.6.2014

vr. VIMPERKOV dne 25.6.2014



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Veřejná zakázka: MINITENDR Č. 2 – OBLAST Vimpersko
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet pro 2MT - oprava



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.