

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-242 poř. číslo	2018 rok	012 zkr. odb.

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

242/2018/OIR ZE DNE 27.03.2018

I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. Dušan Cigánek

Se sídlem: Čeladná XXXXXXXXXX
IČ: 44914351
DIČ: XXXXXXXXXX plátce DPH
Tel. kontakt: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném na OÚ v Karviné

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. X. odst. 4 smlouvy o dílo č.242/2018/OIR ze dne 27.3.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č.1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oplocení městského hřbitova“ (dále jen „dodatek“).

I.

1. Na základě změny rozsahu a termínu realizace a v souladu s čl. IV odst. 5 výše uvedené smlouvy byl projednán rozsah dílčího rozpočtu, uvedeného jako příloha č.1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. IV odst. 1 se po započtení dílčího rozpočtu mění takto:

Cena bez DPH	433 664,44 Kč
DPH 21%	91 069,53 Kč

II.

Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění rovněž čl. V. odst.1 takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů od písemné výzvy objednatele a nejpozději v poslední den této lhůty dokončené dílo předat objednateli bez vad a nedodělků.

III.

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm konaném dne 16.05.2018 usn. č. 2107/87/RM/2018
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. .
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměly, že dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 16.6.2018

Ve Frenštátě p.R. dne

Město Frenštát pod Radhoštěm
Objednatel: nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852

Zhotovitel:

.....
Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka města

.....
Dušan Cigánek

D		ROZPOČET DODATKU Č. 1 SOD OPLOČENÍ MĚSTSKÉHO HRBITOVA		-18 409,50
14	K	338171113	Svislé a kompletní konstrukce odpočet Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	152,00 -27,000
15	M	5534201	ocelové sloupky - nerealizace 28 ks + 1ks navíc kolmice oplocení sloupek plotový Nylofor 60/60/2200 zárovň poslinkovaný, včetně plastové úcpávky a 3ks dřevěných příchytek	310,00 -8 370,00
16	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 1,5 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	185,00 -63,000
17	M	5530101	150-199-155 (nerealizace 65 m + 2 m navíc) plotový panel Nylofor 3D poslinkovaný - výška 1730 mm, délka 2500 mm, svislý a vodorovný drát 5 mm, včetně příslušenství - hůlkové šrouby, panelové spoje	817,00 -27 000
17a		5530101	61+79+63 (nerealizace 27 ks) plotový panel Nylofor 3D poslinkovaný - výška 1730 mm, délka 2500 mm, svislý a vodorovný drát 5 mm, včetně příslušenství - hůlkové šrouby, panelové spoje - oprava ceny z důvodu storna a dobavy v nespecifikovaném termínu	203,000 176,000
18	K	348179001.R	Úprava plotového panelu Nylofor - zkrácení délky kolmice ke stáv. plotu	100,00
D		998	Přesun hmot	0,00
19	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	150,00 -6,730
doplňené položky - provizorní plot				
svislé a kompletní konstrukce - provizorní oplocení				16 354,00
20	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných zatluokaných	80,00 28,000
21	M	5534201	sloupek plotový dřevěný	105,00
22	K	348171154	D+M Pletivo výška 1500 mm	95,00 65,000
23	K	348171155	Branka 1500x1000	4 999,00 1,000
dodatek č. 1 celkem bez DPH				-2 055,50

