

Stavba: OS F-M Přestavba jídelny na spisovnu

Datum: 29. 5. 2018

Předmět změny: Změna provádění díla, která se týká vypuštění položky - pákový ovladač oken m.č 051 a m.č 051.1

Dotčené místo: budova OS F-M, prostory bývalé přípravný jídel, I PP dil. celky B a C

Odkaz na výkresy: ne

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ano, viz příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č. 1 k SOD Spr 688/2018

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet** **6 732 Kč** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **objednatel v návaznosti na aktuální stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Dle Technické zprávy k PD z června 2017 byly navrženy z důvodu větrání na okna v místnostech 051 a 051.1 pákové uzávěry za stávající ovládání táhly.

Důvod: Vyklápěcí kovová okna jsou z roku 1994, úprava pro vyklápění by byla náročná a nepřinesla by žádný jiný efekt oproti současnému otevírání táhly.

Výsledek: Stávající kování oken je jednoduché pro obsluhu, plně zajišťuje možnost větrání a nebude mít žádný vliv na kvalitu pracovního prostředí.

Cena:

Odpočty: 6 732

CENA CELKEM

6 732,00 Kč (bez DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	list
	Specifikace změn - dílčí rozpočet	1	list

Stanovisko Projektanta:	Projekty statika s. r. o.,	Podpis souhlas	Datum:
Objednatel:	Okresní soud F-M, Na Poříčí 3206, 738 13 F-M,	souhlas	Datum:
Dodavatel:	Jan Kovář, Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek,	souhlas	Datum: