


Dodatek č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace

se sídlem: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice
zastoupena: Mgr. Svatoplukem Chlápkem, ředitelem
IČ: 71197052
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Svatopluk Chlápek, tel.: 558 877 827

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

se sídlem: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov
zastoupena: Michalem Dědičem, jednatelem
IČ: 29387302
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38143

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michal Dědič, tel.: 774 76 23 30

(dále jen „zhotovitel“)

**sjednali tento dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne ... dále jen „Smlouva o dílo“, takto:**

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce) v souladu s článkem *III. Předmět smlouvy* a článkem *V. Cena za dílo*.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku (*tj. Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací*).

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Cena za dílo odst. 1. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

V.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	=899.994,- Kč
Vícepráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1)	=46.796,- Kč
Celkem cena bez DPH	=946.790,- Kč
DPH 15 %	=142.019,- Kč
Cena včetně DPH	=1.088.809,- Kč

5. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací dle dodatku č. 1, ze které vyplývá, jaké dodatečné práce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

Vdne

.....
Objednatel
Mgr. Svatopluk Chlápek, ředitel
Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace

.....
Zhotovitel
Michal Dědič, jednatel
CONCH s.r.o