

Časový harmonogram prací

Zakázka: "Oprava 1. etapy - Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc"

Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.

Činnost/pracovní týden	červen 2018		červenec 2018					srpen 2018					září 2018	
	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	37. týden
Zemní práce, modelace terénního valu														
Oprava zpevněných ploch														
Plocha ze zatravnovacích tvárnic														
Oprava dešťových svodů														
Oprava dopadové plochy														
Vodovodní přípojka pro mlhoviště														
Přemístění pergoly														
Vegetační úpravy														
Vykližení a předání staveniště														

Předání staveniště: 14.6.2018

Ukončení prací dle SoD: do 13.9.2018

Ve Chvalčově dne: 14.6.2018

Zpracoval: Petr Šíma

WSAEKO s.r.o.

Na Kamenci 427, tel.: 602 796 066

768 72 Chvalčov

IČO: 27730352 DIČ: CZ27730352