



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 2017/Mal/000286/SML/1

**Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 2017/Mal/000286/SML
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED] referent odboru majetku a investic [REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Ing. Václav Jurga
se sídlem	Raškovice 285, 739 04
zastoupený	-
IČO	66746051
DIČ	CZ109254955
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Frýdku - Místku	
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.12.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/Mal/000286/SML na inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Klimatizace, elektro a datové rozvody MěÚ č.p. 3, FnO“ (dále jen „smlouva“).

A.

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se tímto dohodly, že předmět smlouvy dle čl. II. smlouvy se rozšiřuje, a to tak, že v rámci projektové dokumentace bude doplněna klimatizace do dalších místností, budou posouzena a upravena odvětrání WC v obou podlažích budovy. Za tímto účelem provede zhotovitel dodatečná měření a výpočty.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany rovněž dohodly, že cena za dílo specifikovaná v čl. IV, bodu 4.1. smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se navyšuje (viz další článek tohoto dodatku).

**III.
Cena za dílo**

Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za dílo, sjednaná v čl. IV, bodu 4.1 smlouvy se navyšuje o částku 11.495,- Kč, a že tedy čl. IV, bod 4.1 smlouvy zní nově takto:

„4.1 Cena za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti činí **348.495,- Kč**


(zhotovitel není plátcem DPH)“

**IV.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 07.06.2018, usnesením č. 94/6.12

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 28.6.2018

Za objednatele:


RNDr. Helena Pešatová
starostka města



V Raškovících dne: 25.6.2018

Za zhotovitel:

Ing. V



Handwritten signature