

22451/2016/RMI/PKR/SML/85

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo 17804/2016/RMI/PKR/SML/72 ze dne 30. 8. 2016

Doplnění parkovacích míst – sídliště Křib

uzavřený mezi

I.

Smluvní strany

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Ing.Pavel Korger, tel: 465 500 172

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

RYDO spol. s r.o.

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 14456, den zápisu 22. 3. 1999

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti

25918516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Jaroslav Novák, tel.:

II.

Předmět dodatku

Dne 30.08.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo číslo 17804/2016/RMI/PKR/SML/72 na stavební práce „Doplnění parkovacích míst - sídliště Křib“. Tímto dodatkem č. 1 (č.j. 22451/2016/RMI/PKR/SML/85) si smluvní strany doplňují předmět plnění, s tím související cenu díla a čas plnění.

Tímto dodatkem si smluvní strany sjednávají navýšení objemu prací nad rámec smlouvy o dílo č. 17804/2016/RMI/PKR/SML/72 spočívající v doplnění původně dohodnutých parkovacích míst o další 3 proti původní smlouvě, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.
Cena díla

Cena za dílo po navýšení o vícepráce sjednané tímto dodatkem činní:

Původní cena dle SOD:

Cena bez DPH : 159 442,08 Kč

Cena dodatku č. 1:

Cena bez DPH : 90 557,51 Kč

Nová cena celkem:

Cena bez DPH : 249 999,59 Kč

Cena s 21% DPH : 302 500,00 Kč

IV.
Čas plnění

Nově stanovený termín dokončení plnění předmětu díla je **25.11.2016**.

V.
Závěrečná ujednání

V ostatních částech se původní smlouva o dílo nemění.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.17804/2016/RMI/PKR/SML/72 ze dne 30.08.2016 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 996 ze dne 31. 10. 2016.

V České Třebové dne 31.10.2016

V České Třebové dne 31.10.2016

.....
objednatel

Jaroslav Zedník, starosta města

.....
zhotovitel

Jaroslav Novák, jednatel společnosti