

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel :**

**Název** : Statutární město Ústí nad Labem  
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
zastoupené : Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí n.L.  
IČ : 00081531  
DIČ : CZ 00081531  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
[REDACTED]

#### **Zástupce ve věcech technických :**

Jméno a příjmení : Roman Vlček  
telefon, : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
Jméno a příjmení : Ing. Renáta Svědínková  
e-mail : [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**Název (jméno a příjmení)** : AZ Consult, spol. s r.o.  
Sídlo : Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený : Ing. Martinou Štrosovou  
jednatelkou společnosti  
IČ : 445 67 430  
DIČ : CZ445 67 430  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 od 8.4.1992

Zástupce pro věcná jednání: Dariusová Daniela, DiS., mob.tel. [REDACTED]  
telefon/fax : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne  
12. 04. 2016**

**na akci : „Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD“**

**kterým se mění odstavec č. 1 čl. II. Termíny a místo plnění a to z důvodu návaznosti a koordinace PD rekonstrukce sítí technického vybavení. Bez těchto návazností nelze dokončit projektovou dokumentaci, včetně jejího projednání.**

## **II.**

### **Termíny a místo plnění**

1. Doba plnění: 03/2016 – 12/2016.
2. Místem plnění je ulice Moskevská v úseku Klíšská – Palachova a ul. Prokopa Diviše v úseku Masarykova - Klíšská.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**V ostatních ustanoveních Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2016 tímto Dodatkem č. 2 nedotčených se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Ústí nad Labem dne 4.11.2016

V Ústí nad Labem dne 20.10. 2016

.....  
Objednatel  
Statutární město Ústí nad Labem  
Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku

.....  
Zhotovitel  
AZ Consult, spol. s r.o.  
Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti