

SMLOUVA o dílo č. 14/2018/523

Dodatek č.1

uzavřený dle občanského zákoníku, v platném znění

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: **Ing. Simona Piskláková**

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Simona Piskláková.

Zmocněnec pro věcná jednání: Ing. Simona Piskláková. [REDACTED]

Sídlo: Nádražní 586/35 Šlapanice

IČ: 642 85 120

DIČ: CZ6257081325

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: **Mendelova univerzita v Brně**

Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka

Zmocněnec pro smluvní jednání - [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání - [REDACTED]

Pracoviště: Zemědělská 1

Sídlo: 613 00 Brno

IČO 62156489 DIČ CZ62156489

PŘEDMĚT: Klimatizace univerzitního archivu, obj.Q

Obsah předmětu dodatku: dodatek č.1 vychází z dohod z jednání z 8.6.2018 a byla dohodnuta násl. etapizace předmětu díla:

1) projektant zpracuje dokumentaci pro přechodnou úpravu stávajícího zařízení v termínu do 29.6.2018 za cenu 23.000 Kč bez DPH
2) po realizaci díla, předpoklad v 07/2018, bude provedeno vyhodnocení 1.etapy v součinnosti projektant, zhotovitel, objednatel ve lhůtě do 1 měsíce po dokončení montáže, předpokládaný termín 08/2018.

3) po vyhodnocení stavu teploty a vlhkosti v archivu objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací s termínem předání PD předpoklad do 31.10.2018. Projekční práce, definované v SoD, budou zahájeny na základě výzvy objednatele.

Původní cena díla dle smlouvy, etapa ad3), bude upravena na cenu celkem 76.000 Kč.

K ad1) projektová dokumentace bude zahrnovat:

- výměnu chladiče ve vzt jednotce za chladič s větší teplosměnnou plochou a související úpravy na stávající jednotce VZT.

- úprava zákrytu nad stávajícím zdrojem chladu ve 2.PP pro výfuk teplého vzduchu vč. drobných úprav na zdroji chladu

- požadavky na měření parametrů současného zdroje chladu v extrémním letním počasí pro vyhodnocení nutnosti dalších úprav na zdroji chladu (otočení zdroje chladu).

Projektová dokumentace viz ad1) bude předána v počtu dle smlouvy.

Cena PD ad1), bez DPH: 23 . 000,- Kč

Splatnost ceny: **do 14 dnů po obdržení faktury**

Cena PD ad3), bez DPH: 76 . 000,- Kč

Místo dodání : Mendelova univerzita v Brně, stavební odd.

Dodací lhůta ad1) : **29.6. 2018**

Dodací lhůta ad3) : **dle textu**

Záruka : 60 měsíců

Způsob převzetí : osobní předání na základě předávacího protokolu

Sankce za nedodržení dodací lhůty : 1 % z ceny díla za každý den prodlení

Jiná ujednání :

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy a všech dodatků.

Ostatní ujednání dle smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Datum

Datum.....

.....
razítko a podpis zmocněnce zhotovitele pro smluvní jednání

[REDACTED]
razítko a podpis zmocněnce objednatele pro smluvní jednání
– příkazce operace

[REDACTED]
správce rozpočtu