

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Depo Kačerov – Upgrade měřicího vozu EM50“

č. smlouvy Objednatele: 001086 00 17

č. dodatku Objednatele: 001086 01 17


č. smlouvy Zhotovitele: 17/013/601

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

ČD – Telematika, a.s.

se sídlem: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha3
zastoupená: Ing. Miroslavem Řezníčkem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Bruno Wertlenem, Ph.D., MSc., členem představenstva
IČO: 61459445
DIČ: CZ61459445, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 8938
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Depo Kačerov – Upgrade měřicího vozu EM50“ č. 001086 00 17 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2017 na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že **závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 2.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):**

- video-systém pro vizuální kontrolu trati a jejího bezprostředního okolí umístěného na stanovišti strojvedoucího.

(dále jen „**vícepráce**“, dále specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4.3 a čl. 4.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v čl. 4.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 21.900.000,- Kč bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 130.770.000,- Kč bez DPH** (slovy: jednototřicetmilionů sedmsetsedmdesát tisíc korun českých).
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 21.900.000,- Kč bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku rozšíření rozsahu Díla dle čl. 2.2 Smlouvy se prodlužuje termín uvedený v čl. 3.2 Smlouvy; a to o **75 kalendářních dní** a činí **390 kalendářních dní**, přičemž tato lhůta se stanovuje výlučně pro rozšíření rozsahu Díla dle čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dílčí fakturace, resp. vystavení daňových dokladů Zhotovitelem, za účelem vypořádání závazků plynoucích z tohoto Dodatku, proběhne v souladu s čl. 5.1.1., čl. 5.1.2. a čl. 5.1.3. Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva
ČD - Telematika, a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost

Ing. Bruno Wertlen, Ph.D., MSc.
člen představenstva
ČD - Telematika, a.s