

## **Retoping atletického stadionu v Lovosicích**

### **Časový harmonogram plnění:**

**1. Týden** – Vyřezávání uvolněných částí povrchu **(v závislosti na klimatických podmínkách)**

- Očištění povrchu tlakovou vodou **(v závislosti na klimatických podmínkách)**

**2. Týden** – Technologická přestávka **((v závislosti na klimatických podmínkách)**

**3. Týden** – Lokální vyspravení poškozených a vyřezaných míst povrchu dráhy

**(v závislosti na klimatických podmínkách)**

- Retoping atletické dráhy **(v závislosti na klimatických podmínkách)**
- Lajnování atletické dráhy **(v závislosti na klimatických podmínkách)**