

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení a doplnění realizační projektové dokumentace**  
**stavby „Obnova odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky**  
**v Nové Vsi po těžební činnosti“**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. §2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**1. Statutární město Ostrava,**

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

jehož jménem jedná:

**městský obvod Nová Ves**

Ostrava – Nová Ves, Rolnická139/32, PSČ 709 00

jehož jménem jedná ve věcech smluvních i technických : Ing. Tomáš Lefner, starosta

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

**LINEPLAN s.r.o.**

Ostrava - Mariánské Hory. 28. října č. 1142/168, PSČ 709 00

Jejíž jménem jedná: Ing. Marek Boháč, jednatel  
ve věcech smluvních i technických : Ing. Marek Boháč  
IČ: 62255860  
DIČ: CZ62255860  
Peněžní ústav: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

(dále jen „zhotovitel“)

**se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo:**

I.

**Mění se čl. IV odst. 2, který po změně zní:**

„ 2. *Projektová dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána následně:*

*Práce dle čl. II, odst. 1.1, 1.2 a 1.3 : do 17. 12. 2016 “*

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 01.09. 2016 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 cit. zákona usnesením č. UST/090/2016/1418-2b) ze dne 17. 10. 2016.

V Ostravě – Nové Vsi dne:

V Ostravě dne:

Za statutární město Ostrava,  
městský obvod Nová Ves

za společnost LINEPLAN s.r.o.

.....

.....

Ing. Tomáš Lefner  
starosta

Ing. Marek Boháč  
jednatel