

**Dodatek č. 2/2018**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002985**  
mezi

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ : 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele:  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **HBH Projekt spol. s r.o.**  
se sídlem: Kabátčíkova 216/5, 602 00 Brno  
IČ: 4496 1944  
DIČ: CZ 4496 1944  
  
osoba jednající jménem zhotovitele:  
osoba ve věcech smluvních:  
bankovní spojení:  
zapsána: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996  
  
(dále jen „**Poskytovatel**“)  
  
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly, z důvodů prodloužení termínu Záchraného archeologického průzkumu a potřebě zajištění stavebního dozoru, na uzavření dodatku č. 2/2018 ke stávající Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002985, ze dne 12. 6. 2017, se uvedená smlouva mění takto:

**Článek III.: Doba plnění**

**Původní termín plnění: do 30.6.2018**

**Nový termín plnění: do 31.12. 2018**

Důvodem termínového dodatku je potřeba zajištění stavebního dozoru pro zemní práce při ZAV, provádění místního šetření a kontroly staveniště, účasti na kontrolních dnech stavby, kontroly fakturace, předávacích protokolů a stavebních deníků. Tyto činnosti je nutno zajistit z důvodu prodloužení termínu Záchraného archeologického průzkumu do konce roku 2018, ke kterému objednatel přistoupil v souladu se smluvními podmínkami. Vzhledem k rozsahu prací ZAV pouze na jedné lokalitě (sídelním areálu „A“), budou činnosti TDI pro

předpokládané období prováděny již v minimálním a nezbytně nutném rozsahu, odpovídající činnosti cca 5 hodin týdně.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002985, ze dne 12. 6. 2017, včetně uzavřeného dodatku č. 1/2018 ze dne 23.5.2018.

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002985, zůstávají nezměněna. To znamená, že smluvní cena dle čl. IV. a ostatní články Smlouvy o poskytování služeb zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002985, Smluvní strany připojují své podpisy:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: ředitel Závodu Brno  
Datum: 28 -06- 2018

#### **HBH Projekt spol. s r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: ředitel a jednatel společnosti  
Datum: 15 -06- 2018