

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160068  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 229090017

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Porr a.s.**  
Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby  
Adresa sídla: Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

Statutární orgán: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva  
Havlík Štefan, člen představenstva  
Lubor Nôta, člen představenstva  
Josef Husar, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Beňák, vedoucí OZ-VHS, prokurista  
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 1006  
Tel: XXX

Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.03.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Velký rybník, obnova spodních výpustí**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v září 2015 společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, Brno, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  
„**VD Velký rybník, obnova spodních výpustí**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce v korytě vodního toku **nebudou** probíhat v období od začátku března do konce června běžného kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky závazného stanoviska – souhlas se zásahem do VKP vydaného Městským úřadem Kutná Hora, odbor životního prostředí v březnu 2014.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí snížení vodní hladiny v souladu s podmínkami Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v březnu 2014.
- 3.4. Snížení vodní hladiny **nebude** prováděno v období od 15.3. do 15.6. běžného kalendářního roku.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: květen - červen 2016

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. listopadu 2017**

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvyšší přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 30 010 500,- Kč,  
slovy: třicetmilionůdesettisícipětset korun českých bez DPH.

5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

## **6. Bankovní záruka**

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:

- Územní rozhodnutí vydané dne 14.5.2012 Městským úřadem Kutná Hora, stavební úřad pod č.j.: SÚ – 00083/2012/Jah, nabytí právní moci 3.7.2012
- Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do VKP vydaný dne 19.3.2014 Městským úřadem Kutná Hora, odbor životního prostředí pod č.j.: MKH/017623/2014
- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů ze dne 26.3.2014 pod č.j.: 055240/2014/KUSK
- Stavební povolení na objekty SO 05 přemostění levého bezpečnostního přelivu a objekt SO 07 stavba kabelové přípojky nn vydané dne 16.4.2014 Městským úřadem Kutná Hora, stavební úřad pod č.j.: MKH/024969/2014, nabytí právní moci 22.5.2014
- Stavební povolení na objekt SO 06 příjezdová komunikace vydané dne 28.3.2014 Městským úřadem Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: MKH/020113/2014, nabytí právní moci 10.5.2014
- Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností (objekt SO 06 příjezdová komunikace) vydané dne 15.4.2014 Městským úřadem Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: MKH/024704/2014, nabytí právní moci 13.5.2014

- Stavební povolení vodohospodářského díla pro stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09 a SO 10 a provozní soubory PS 01 a PS 02 vydané dne 23.7.2014 Městským úřadem Kutná Hora pod č.j.: MKH/043305/2014, nabytí právní moci 21.8.2014
- Souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF vydaný dne 18.9.2013 Městským úřadem Kutná Hora, odbor životního prostředí pod zn.: MKH/041215/2013/03/JIA
- Vyjádření či stanoviska orgánů státní správy a správců či vlastníků inženýrských sítí uvedená v dokladové části

7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

## 8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 8.2. Na základě doporučení Ministerstva zemědělství č. j. 10509/2015-MZE-15122 ze dne 27. 2. 2015 jako správce programu 129 260 smluvní strany dohodly změnu bodu 13.2. článku 13. Smluvní pokuty obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto: V případě nesplnění termínu dokončení díla, či dílčího termínu dokončení stavební části díla dle článku „*Doba plnění díla*“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „*Cena díla, platební a fakturační podmínky*“ této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. Čl. 2. všeobecné podmínky zhotovitele Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce.

Zhotovitel se zavazuje, že k datu protokolárního předání a převzetí staveniště vypracuje podrobný harmonogram prací, který bude zpracován např. v programu Microsoft Project po týdnech, s popisem:

- jednotlivých činností
- data zahájení a ukončení činností
- dobou trvání činností v pracovních dnech

Skupiny činností budou rozděleny po stavebních objektech a provozních souborech.

Činnosti budou děleny principiálně do následujících podrobností, včetně vzájemné návaznosti např.:

- jímka
- vyčerpání jímky
- výkopové práce

- podkladní beton
- železobetonové konstrukce
- dokončovací práce

Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavek objednatele stanovený dle znění § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy při zhotovení díla bude mít po celou dobu uzavřen pracovněprávní vztah nejméně s jedním pracovníkem, který byl před uzavřením této smlouvy v evidenci dlouhodobě nezaměstnaných u úřadu práce po dobu minimálně šesti měsíců. Zhotovitel předloží objednateli potvrzení příslušného úřadu práce o evidenci konkrétní osoby a současně i o ukončení registrace v návaznosti na uzavření pracovněprávního vztahu se zhotovitelem nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Nesplnění tohoto závazku podléhá smluvní pokutě podle článku 8.7. této smlouvy.
- 8.5. V případě, že pracovněprávní poměr takto přijaté osoby v průběhu provádění díla skončí, zavazuje se zhotovitel nahradit ji opět osobou z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to nejpozději do 2 týdnů od skončení pracovněprávního vztahu této osoby. Nesplnění tohoto závazku podléhá smluvní pokutě podle článku 8.8. této smlouvy.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou podmínkou předání díla dle Čl. 12 obchodních podmínek bude předání dokladů prokazujících zaměstnávání pracovníka z řad dlouhodobě nezaměstnaných dle článku 8.4. této smlouvy po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, to je prokazatelných dokladů o vyplácení mzdy tomuto zaměstnanci dle platné právní úpravy. Zhotovitel má pravidelný termín výplaty mzdy v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. To je u této konkrétní akce za měsíc listopad 2017 až po termínu předání díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o vyplácení mzdy tomuto zaměstnanci za měsíc listopad 2017 nejpozději dne 31.12. 2017. V případě nepředání těchto dokladů se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení povinnosti dle článku 8.4. a 8.5. této smlouvy.
- 8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den neplnění povinnosti trvání pracovněprávního vztahu s osobou, která byla před uzavřením této smlouvy registrována jako dlouhodobě nezaměstnaná u úřadu práce.
- 8.8. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.5. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den neplnění povinnosti trvání pracovněprávního vztahu s osobou, která byla před uzavřením této smlouvy registrována jako dlouhodobě nezaměstnaná u úřadu práce.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce