

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO (č. stavby: 33880)
ze dne 22. 6. 2016**

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Albertova 229/21, Olomouc, PSČ: 779 00
Jednající: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavbu „Most ev. č. 501-012 Sedliště“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Obě smluvní strany prohlašují, že práce byly zhotovitelem zahájeny řádně v termínech dle smlouvy o dílo. Při provádění prořezu náletových dřevin na vtokové straně mostu byl zhotovitelem zjištěn špatný stav hospodářského objektu patřícího třetí osobě, který se nachází ve vzdálenosti 2,9 m od jednoho portálu mostu. Z uvedeného důvodu nechal objednatel vypracovat statický posudek na daný hospodářský objekt. Ze statického posudku ze dne 12. 7. 2016, vypracovaného statikem Ing. Petrem Prokopem, vyšel závěr, že daný objekt je staticky nebezpečný, když ani při volbě technologií minimalizujících otřesy a vibrace nelze vyloučit úplnou destrukci daného objektu. Na kontrolním dni konaném dne 22. 7. 2016 majitel daného hospodářského objektu nesouhlasil s případnou demolicí stavby. S ohledem na uvedenou skutečnost zástupci objednatele rozhodli stavbu zastavit.

I.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost, která nebyla smluvním stranám před podpisem smlouvy o dílo známa, a pro kterou není možné pokračovat v provádění díla, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody:

Smluvní strany touto dohodou sjednávají ke dni 26. 10. 2016 ukončení smlouvy o dílo (č. stavby 33880) ze dne 22. 6. 2016.

II.

Uzavřením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních strany vyplývající z plnění, které si smluvní strany již navzájem poskytly v rámci Smlouvy o dílo (č. stavby 33880) ze dne 22. 6. 2016,

zejména pak právo zhotovitele na zaplacení dosud provedených prací v souladu s danou smlouvou o dílo na základě faktury zhotovitele č. 2161000219 ze dne 25. 8. 2016, která tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1.

III.


Tato dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Uzavření této dohody schválila Rada Královéhradeckého kraje dne 26. 10. 2016, číslo usnesení... (K) 411/613/2016...


Přílohy: 1. Faktura č. 2161000219 ze dne 25. 8. 2016

V Hradci Králové dne - 1 - 11 - 2016



Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc, hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523