

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1809 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 211 – stavební úpravy domu – II. etapa**

1. **Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Stavební firma Haase s.r.o.**
Sídlo: Vítězná, Kocléřov 138
Zastoupený: jednatelem Jiřím Vobořilem
Telefon: xxx
ID datové schránky: j844dz3
IČ: 27518256
DIČ: CZ27518256
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (změna díla na základě požadavků pracovníků odboru památkové péče, hasičů, uživatele objektu i objednatele; větší rozsah archeologického výzkumu, změna způsobu provedení sanace - zapříčiněna větším než předpokládaným množstvím inženýrských sítí pod chodníkem, úprava vchodových dveří do dvora, výměna pohonu vrat, doplnění zabezpečení objektu, dvojitě oštukování fasády z důvodu prasklin, osazení protipožárních dveří a mřížky v 1. NP a další drobné změny v souvislosti s památkovou ochranou kulturní památky) se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2 (schváleno PV dne 25. 6. 2018).

II.

1. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí celková smluvní cena činí bez DPH 3.285.698,- Kč se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí **celková smluvní cena činí bez DPH 3.502.680,- Kč** slovy: tři miliony pět set dva tisíc šest set osmdesát korun českých

2. Původní text odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Cena za dílo bude hrazena dvěma dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kocléřově dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Jiří Vobořil
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: