

ke sml. 9214  
č. 1314



118202

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/408 hr. kraje - Jemnice, PD, úprava termínu plnění				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán				
Schváleno:	ZK	Datum:	12.12.2017	Č.usnesení:	0542/07/2017
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	OPTIMA, spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	J. Lojda / ODSH	25.6.2018	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	25.6.2018	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	25.6.2018	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	25.6.2018	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	25.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	H. Strnadová / ODSH	25.6.2018
	Správce rozpočtu:	R. Paulíková /OE	25.6.2018

**Poznámka:**  
Subjekt (IČO: 15030709), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 15.06.2018 15:08:32):

II/408 hr. kraje - Jemnice, PD, úprava termínu plnění

**Rozpočtová skladba:**  
Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJ65X

Kraj Vysočina

16

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/408 hr. kraje – Jemnice, PD“

ke sml. 92/AP  
č. 1314

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem,  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „Objednatel“)**

a

**1.2. Zhotovitel:** OPTIMA, spol. s r.o.  
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Zbyněk Neudert  
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 43-6659920267/0100  
IČO: 15030709  
DIČ: CZ15030709  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132  
**(dále jen „Zhotovitel“)**

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, ke smlouvě o provedení veřejné zakázky s názvem „II/408 hr. kraje – Jemnice, PD“, vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 108198) ze dne 11. 1. 2018. Dodatkem se upravuje termín plnění díla. Důvodem

změny termínu plnění je skutečnost, že dosud není k dispozici pravomocné územní rozhodnutí. Původní smlouva se mění takto:

**V článku 3 – termín plnění se původní znění odstavce 3.1**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad prosinec 2017

Vypracování DSP dle článku 2.1, bodu a) do 30.6.2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle článku 2.1, bodu b) podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od vypracování DSP, předání majetkoprávní přípravy a pravomocného úz. rozhodnutí objednatelem

Vypracování PDPS dle článku 2.1, bodu c) do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle článku 2.1, bodu d) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

**ruší a**

**odstavec 3.1 se nahrazuje novým zněním takto:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy

Vypracování DSP dle článku 2.1, bodu a) do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí nejpozději však do 28. 2. 2019

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle článku 2.1, bodu b) podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od vypracování DSP, předání majetkoprávní přípravy objednatelem

Vypracování PDPS dle článku 2.1, bodu c) do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle článku 2.1, bodu d) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení


### Článek 3 - Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26. 06. 2018

Vysoké Myto dne 26. 06. 2018

Objednatel:



MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

Zhotovitel:

**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MYTO  
tel.: 465 420 911  
ČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Shejbal  
jednatel společnosti